# 工作计划制定文档

姚才俊

评审日期: 2021年6月22日

#### 2021年06月15号

- 1、设计项目的确定----课程资料自主学习系统研发
- 2、工作计划的制定,分配好各个组员的工作任务,需要完成的各项实验:

项目经理:姚才俊——负责各种工作的分配,记录每个组员的工作情况,同时配合深翠越同学对代码进行优化、编写;

梁翠越 —— 主要负责代码的实现,我们组百分之七十左右的代码由此组员负责,并对代码进行简单的测试;

武业森 —— 作为到时候答辩的主要负责人,负责向老师介绍我们项目制作的主题,项目制作的过程,项目成果,成果演示,对老师提出的问题进行解答,同时配合梁翠越同学对代码进行优化、编写;

李维文 —— 主要负责需求规格说明书的书写,对我们做的系统进行需求分析, 同时配合梁翠越同学对代码进行优化、编写;

扬翔兴 —— 书写概要设计文档, 概要设计的主要任务是把需求分析得到的系统 扩展用例图转换为软件结构和数据结构, 并配合梁翠越同学对代码进行优化、编 写;

陈铭彬 —— 书写详细设计文档,详细设计就是对概要设计的一个细化,就是详细设计每个模块实现算法,所需的局部结构。在详细设计阶段,主要是通过需求分析的结果,设计出满足用户需求的软件系统产品,并配合梁翠越同学对代码进行优化、编写。

3、开会讨论接下来工作计划和日程安排,每天需要完成的各项任务目标,并对我们 此次开会做好会议记录; 4、指定开发环境,开发软件使用 Eclipse 2021.03, JDK 的版本为 8, gradle 版本为 6.7, apache-tomcat-10.0.0 等开发环境。

#### 2021年06月16号

- 1、先进行一个小会议,组员讨论自己昨天做了什么,做了多少,到了那一步,会议结束之后,大家开始各自完成各自的任务,不懂的问题大家也会集中讨论;
- 2、分配给梁翠越的任务开始实施,首先我们将对首页进行设计,讨论首页的设计风格和 样式,我们最终选择按照目前网上最常规的设计和布局规格进行设计;
- 3、李维文同学开始书写需求规格说明书,对系统需求的各个板块进行分析,陈铭彬扬翔 兴两位队友也同时参与进来,并进行讨论;
- 4、武业森、姚才俊、梁翠越三位队员继续对首页的布局和数据库的设计进行书写;
- 5、争取在今天之内完成需求规格说明书和系统首页的设计,并对数据库进行简单的设计。

#### 2021年06月17号

- 1、首先我们对昨天做的事情进行一下总结,举行一个小会议,在会议上,我们主要讨论了以下的问题:
  - (1) 每个组员开始发言,总结自己的问题,分析自己遇到的困难,李维文报告自己的需求规格说明书的书写进度,其需求规格说明书基本上完成;
  - (2) 其它组员相继汇报自己的项目进度,其中数据库基本上设计完成,系统其实也已经完全弄好,其运行的图片如下所示:

【图片】

- (3) 大家讨论接下来今天需要完成的工作,我们应该加快进度,对各个功能页和其它文档的编写也应该加快进度,其中,每天的工作会议记录、工作计划的制定需要每天都做,不能荒废时间;
- 2、开好会议,分配好各自的工作后,大家相继开始完成自己今天的工作。

#### 2021年06月18号

- 1、举行每天的例行会议,各个组员也相继总结自己的工作进度;
- 2、扬翔兴开始完成概要设计的说明书,对软件的概要设计进行更进一步的分析,制作, 书写;
- 3、陈铭彬也开始对详细设计说明书进行书写,在完成前面阶段首页以及各个界面的简单设计后,各个完成各自需要完成的任务;
- 4、姚才俊也继续对每天的工作进行记录和总结,分配好各个组员需要继续完成的工作, 同时配合武业森,梁翠越对系统进行设计;
- 5、前一天我么完成的主要工作截图如下:

#### 【图片】


#### 2021年06月21号

- 照例举行时隔两天的会议,由于周末时间大家需要各自完成各自除开课程设计意外的任务,所以大家并没有多少时间来完成课程设计,所以,我们今天开始,得加快进度,不然的话可能接下来的四天很难完成我们既定的任务;
- 2、大家快马加鞭,李维文的需求分析基本完成,陈铭彬的详细设计也已经完成了一半, 扬翔兴的概要设计也完成了绝大一部分,另外,主要有其它三位同学完成的代码部


- 分,即系统的设计部分,也完成的主要界面的设计,接下来我们主要是完成各个功能 的设计;
- 3、我们遇到登录窗口验证码不显示的问题,我们多方寻求合作,以及在网上找案例进行 分析,最终解决的这个问题;


## 2021年06月22号

- 1、开会总结,回顾昨天的问题,同时也对今天将要面临的问题进行分析,把握好脉络,对接下来可能出现的问题进行详细的设计分析;
- 2、系统开始导入各种需要使用的包,




3、对于前天做出来的数据库,今天也得开始连接,对应好用户名和密码,测试数据库的连接,同时对数据库进行简单的增删查改;





4、对数据库的增删查改操作基本成功,接下来会继续设计其它的部分:



## 2021年06月23日

- 1、由于上午的时间组员们大都去打疫苗了,所以工作智能推到下午;
- 下午来到教师,我们首先开会,总结昨天做出的成果,今天需要对系统继续进行完善善;

- 3、组员相继发表自己的见解,陈铭彬希望能够将我们做的系统直接发布到网络上,即我们能够不通过自己电脑的服务器,在任意一台电脑中输入我们特定的网址就能访问我们的网站,我们就这个方案的可行性进行分析,最后我们发现这个可行性不大,主要是需要我们自己在网上购买一个服务器,而服务器需要花钱,大家也就搁置了;
- 4、安排今天的工作,扬翔兴同学必须在今天之内写完概要设计文档,李维文需要在今天 之内写完需求规格说明书文档,陈铭彬同学也需要在今天之内写完详细设计文档,之 后明天大家一起对系统进行收尾,对系统进行测试。

### 2021年06月24日

- 1、大家没有开会,忽略了开会的环节,开始对系统进行测试,以及接下来繁重的收尾工作;
- 2、各个组员今天需要负责的主要工作有:
  - (1) 组长负责对这几天工作计划进行整理归类,编写成文档,并且分配好小组成员的工作,同时也需要配合组员对于我们系统进行测试,制作答辩时需要运用到的PPT;
  - (2) 梁翠越需要组织小组成员对代码进行分析、查看、纠错,最后对系统进行测试, 看看有没有出错,在组员的各个系统之间是否能够成功的运行;
  - (3) 武业森需要熟悉各个代码的编码规范,方法的使用,以及各种函数的运用,查看概要设计文档,详细设计文档,需求分析文档,工作计划文档,以便到时候答辩的时候能够十分的流畅;
  - (4) 李维文需要再次检查自己书写的需求规格分析文档,看文档里面的格式是否统一,目录是否弄好,文档是否有重复;
  - (5) 扬翔兴也需要对自己编写的概要设计文档进行反复的检查,确保文档没有错别

- 字,没有出现格式不一,与主题不相关等问题;
- (6) 陈铭彬也需要对自己制作的详细设计文档认真的查看,避免出现上述出现的问题,在答辩的时候能够一目了然,能够一次性找到需要回答的问题在什么地方。
- 3、上午的时间把上述的工作做好,下午的时间我们开始把项目上传到 GitHub 上,并按照 课程设计的要求完成其它我们未完成的部分。
- 4、做好明天的答辩工作,各个组员相继回去熟悉自己的工作,到时候大家上去答辩的时候争取做到有条不紊,不错乱,不慌张,整理好我们这两周来的文档,代码原件,数据库,程序截图等工作。
- 5、上传我们系统的一些截图:

